



Kéthely Község Önkormányzatának  
2023. évi közbeszerzési terve<sup>1</sup>

	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajta	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
	<b>I. Árubeszerzés</b>					
1.	ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰVEK BESZERZÉSE	2 DB	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2023. április	2023. december

<sup>1</sup> Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 40/2023. (III.30.) számú határozatával fogadta el.

	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajta	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
	<b>II. Építési beruházás</b>					
	<b>II.1. Magasépítési beruházások</b>					
1.	MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁSA	Kiviteli terv szerint. (Felújítandó alapterület ~ 650 m <sup>2</sup> )	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2023. május	2023. december
2.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT FELÚJÍTÁSA	Kiviteli terv szerint. (Felújítandó alapterület ~ 275 m <sup>2</sup> )	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2023. május	2023. december
3.						
4.						
5.						
	<b>II.2. Mélyépítési beruházások</b>					
1.	KERÉKPÁRÚT ÉS JÁRDA ÉPÍTÉS	Kiviteli terv szerint.	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2023. május	2023. július
2.						
3.						
4.						

	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajta	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
	<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>					
	<b>III.1. Tervek készítése</b>					
	<b>III.1.1. Magasépítési tervek készítése</b>					
	<b>III.1.2. Mélyépítési tervek készítése</b>					
	<b>III.2. Műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása</b>					
	<b>III.2.1. Magasépítési műszaki ellenőrzés</b>					
	<b>III.2.2. Mélyépítési műszaki ellenőrzés</b>					
	<b>III.3. Egyéb szolgáltatás megrendelések</b>					
	<b>IV. Építési koncesszió</b>					
	<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>					

Kéthely, 2023. március hónap 30. nap

  
Molnár Balázs  
polgármester

